

別表2「業務工程表」(第4条関連)

逢瀬川筋外河川改修事業CM業務委託(河川・補助)

①逢瀬川筋

年度 月	令和6年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
用地交渉(用地交渉補助)												
支障物移転協議												
関係機関調整												
調査設計発注・監督												
橋梁工事発注・工事監督												
河川工事発注・工事監督												
全体工事工程計画策定・フォローアップ※												

②右支夏井川筋

年度 月	令和6年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
用地交渉(用地交渉補助)												
支障物移転協議												
関係機関調整												
調査設計発注・監督												
橋梁工事発注・工事監督												
河川工事発注・工事監督												
全体工事工程計画策定・フォローアップ※												

③今出川筋

年度 月	令和6年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
用地交渉(用地交渉補助)												
支障物移転協議												
関係機関調整												
調査設計発注・監督												
橋梁工事発注・工事監督												
河川工事発注・工事監督												
全体工事工程計画策定・フォローアップ※												

④大滝根川筋

年度 月	令和6年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
用地交渉(用地交渉補助)	削除 →											
支障物移転協議												
関係機関調整												
調査設計発注・監督												
橋梁工事発注・工事監督												
河川工事発注・工事監督												
全体工事工程計画策定・フォローアップ※	追加 ↓											

※全体工事工程計画策定においては、当該年度工事が確実に年度内竣工を図るための工程計画の策定を行う。