

# 会津線・只見線の鉄道事業再構築に 向けた今後の進め方



会津鉄道

ふたたび、はじまる。

再会、只見線



令和6年6月21日

福島県

# 1. 協議の進め方・想定スケジュール

時期	鉄道事業再構築実施計画	会議スケジュール	オリジナル観光列車
5月	・たたき台の説明	経営健全化検討委員会(10日)	<b>只見線利活用推進協議会(17日)</b> ・経済波及効果の公表 ・本格検討の開始 (以降、継続協議)
6月	・たたき台の説明	法定協議会地域部会(5日)  <b>第1回法定協議会(21日)</b>	
7月	・計画素案の協議 ・支援協定の協議 ・利用者意見の聴取	経営健全化検討委員会(上旬)  <b>法定協議会地域部会(下旬)</b>	
8月	・素案の修正協議 (意見反映) ・支援協定の締結 ・計画案の了承	経営健全化検討委員会 (上旬)  経営健全化検討委員会 (下旬)	
9月	・計画案の了承 ・地域公共交通計画改定案の調整	<b>法定協議会地域部会</b>	
10月	・地域公共交通計画 (親計画) 改定 ・ <b>「再構築実施計画」策定</b> ⇒ <b>国交大臣認定申請</b>	<b>法定協議会地域部会(上旬)</b> <b>第2回法定協議会(下旬)</b>	