様式１（R7.12月補正）【防災・減災、国土強靭化対策】

# 令和７年度１２月補正工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等）

■工事

令和8年6月22日現在

| 担当事務所（課）名 | 工事名称 | 路線・河川名 | 工事場所（自） | 工事場所（至） | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 概算金額 | 総合評価 | 電子入札 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~県南建設事務所~~ | ~~道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修）~~ | ~~母畑白河線~~ | ~~西白河郡中島村松崎地内（代畑橋）~~ | ~~西白河郡中島村松崎地内（代畑橋）~~ | ~~条件付一般~~ | ~~01_一般土木工事~~ | ~~令和8年6月~~ | ~~9ヶ月~~ | ~~橋梁補修　N=1橋~~ | ~~80百万円～100百万円~~ | ~~特別簡易型~~ | ~~○~~ | ~~落札済~~ |
| ~~県南建設事務所~~ | ~~道路橋りょう整備（交付）工事（法面）~~ | ~~白坂関辺線~~ | ~~白河市御器洗地内~~ | ~~白河市御器洗地内~~ | ~~条件付一般~~ | ~~10_法面処理工事~~ | ~~令和8年6月~~ | ~~8ヶ月~~ | ~~法面工　L=60.0m<br>モルタル補修工　A=900m2~~ | ~~30百万円～50百万円~~ | ~~特別簡易型~~ | ~~○~~ | ~~落札済~~ |
| ~~県南建設事務所~~ | ~~道路橋りょう整備（交付）工事（法面）~~ | ~~国道294号~~ | ~~白河市大信増見地内~~ | ~~白河市大信増見地内~~ | ~~条件付一般~~ | ~~10_法面処理工事~~ | ~~令和8年6月~~ | ~~8ヶ月~~ | ~~法面工　L=40.0m<br>モルタル補修工　A=900m2~~ | ~~30百万円～50百万円~~ | ~~特別簡易型~~ | ~~○~~ | ~~落札済~~ |
| ~~県南建設事務所~~ | ~~道路橋りょう整備（交付）工事（法面）~~ | ~~国道294号~~ | ~~白河市大信増見地内~~ | ~~白河市大信増見地内~~ | ~~条件付一般~~ | ~~10_法面処理工事~~ | ~~令和8年6月~~ | ~~8ヶ月~~ | ~~法面工　L=30.0m<br>モルタル補修工　A=800m2~~ | ~~30百万円～50百万円~~ | ~~特別簡易型~~ | ~~○~~ | ~~落札済~~ |
| ~~県南建設事務所~~ | ~~道路橋りょう整備（交付）工事（法面）~~ | ~~国道294号~~ | ~~白河市大信増見地内~~ | ~~白河市大信増見地内~~ | ~~条件付一般~~ | ~~10_法面処理工事~~ | ~~令和8年6月~~ | ~~7ヶ月~~ | ~~法面工　L=60.0m<br>モルタル補修工　A=700m2~~ | ~~10百万円～30百万円~~ | ~~特別簡易型~~ | ~~○~~ | ~~落札済~~ |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　2「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
　また、混合入札に該当する場合は、（混合入札(JV)）又は（混合入札(復興JV)）と併せて記載する。
　3「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。