只見川 河川改修 進捗状況

令和8年6月末現在 事業進捗率29%

事業の目的

人家への浸水被害の軽減を図るため、只見川河川整備計画に基づき、河道掘削や堤防の嵩上げ、護岸工等の整備を進めています。

事業の概要

◆河川改修事業
全体延長5，300m
◆平成27年度着工

位置図

平成25年度から、河道掘削工事等に着手しております。
令和8年度は、引き続き河道掘削を進めます。

着手前（令和8年4月）

施工状況（令和8年6月）

施工状況（令和8年6月）