
様式第３号（第８条関係） 

 

競争入札設計図書等に関する回答書 

 

令和８年２月１８日  

 

 

福島県いわき建設事務所長 

 

工事（委託業務）番号 第 ２５－４１３８０－０３５２ 号 

工事（委託業務）名 河川海岸改良（改良）工事（橋梁上部） 

質   問   事   項 

1. 起工測量のため、下部工工事完了予定時期、及び、桁架設可能時期についてご教示願い 

ます。 

2. 桁搬入はトレーラーでの搬入を想定しておりますが、現場条件等により、トレーラーの 

仕様が変更になる場合、設計変更の対象となりますでしょうか。 

3. 特記仕様書＿第 13 章＿3 の項目が該当なしになっておりますが、現場条件等によりク 

レーンの仕様が変更になる場合、設計変更の対象となりますでしょうか。 

回   答   事   項 

1. 下部工工事完了予定時期については令和８年６月頃を想定しています。桁架設可能時期

については令和８年１０月頃を想定しています。 

2. 桁については現場着単価を計上しています。運搬方法等については設計変更の対象とし

ません。 

3. 福島県工事請負契約約款第 18条に基づく協議の対象とします。 

 

 


