
H25.3.1現在

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
1,967 1,420 954 72% 49%

 河川・砂防 275 173 127 63% 46%
 海岸 145 58 5 40% 3%
 道路・橋梁 729 614 564 84% 77%
 港湾 335 240 141 72% 42%
 漁港 386 238 28 62% 7%
 下水 3 3 3 100% 100%
 公園・都市施設 5 5 5 100% 100%
 公営住宅 89 89 81 100% 91%

1,967 1,420 954 72% 49%
 会津 26 26 24 100% 92%
 中通り 542 524 507 97% 94%
 浜通り 1,399 870 423 62% 30%

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
261 243 137 93% 52%

 河川・砂防 126 121 67 96% 53%
 道路・橋梁 92 84 61 91% 66%
 直轄委託分 43 38 9 88% 21%

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
288 277 176 96% 61%

 河川・砂防 243 233 145 96% 60%
 道路・橋梁 45 44 31 98% 69%

288 277 176 96% 61%
 会津 4 4 4 100% 100%
 中通り 271 261 163 96% 60%
 浜通り 13 12 9 92% 69%

　　工種別（会津のみ）

東日本大震災

　東日本大震災
　　工種別

　　方部別

新潟・福島豪雨災害

　新潟・福島豪雨災害

　　方部別

台風１５号災害

　台風１５号災害
　　工種別
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