

【第3号】

発行:H25. 2. 25

創刊:H24. 10. 22

復興だより

～未来につなげるうつくしま～

県中建設事務所は、新生ふくしまを目指して、一日も早い復旧・復興に向け取り組んでいます。
今回は、2月中旬までの情報を掲載します。
復興だよりは、当事務所のホームページからもご覧いただけます。

災害復旧に関する情報

○県中管内の被害状況(平成23年に起こった災害)

東日本大震災、台風15号災害の復旧工事進捗状況についてお知らせします。

事 象	発生日	箇所数	【平成25年1月末現在】			
			復旧完了	工事中	発注準備中	完了率
東北地方太平洋沖地震	H23.3.11	169	167	2	0	99%
台風15号	H23.9.21	165	124	40	1	75%
合 計		334	291	42	1	87%

【復旧状況】

- ①東北地方太平洋沖地震による災害復旧工事は、167箇所が完了、残り2箇所の早期復旧に取り組んでいます。
- ②台風15号による災害復旧工事は、124箇所が完了、40箇所が工事中、残り1箇所が工事発注準備中です。
上表箇所以外に、県立学校等の復旧も順次進めています。



○その他の災害復旧状況(平成24年に起こった災害)

事 象	発生日	箇所数	【平成25年1月末現在】			
			復旧完了	工事中	発注準備中	完了率
3月低温	H24.3	2	0	0	2	0%
豪雨(平成24年5月豪雨)	H24.5.2	6	0	0	6	0%
台風4号	H24.6.19~	48	0	3	45	0%
合計		56	0	3	53	0%

【復旧状況】

・その他の災害による被災箇所の早期復旧にも、取り組んでいます。


復興に関する情報

県中建設事務所では、復興を支援するための、施設整備等に積極的に取り組んでいます。

○小野郡山線【高倉工区】の部分開通について(郡山市)

県中建設事務所が整備を進めている、県道小野郡山線の一部区間(延長750m)と、市道高倉大善寺線の一部区間(延長1,355m)が、平成25年2月19日(火)に開通しました。

当該箇所は、幅員が狭く、急勾配・急カーブが連続し、特に冬期間は路面凍結も加わり安全で円滑な通行に支障を来しており、平成12年度から事業着手し、整備を進めてきました。残る区間についても一日も早い開通に向け、引き続き整備を進めていきます。



開通区間の様子

○右支夏井川河川改修事業について(小野町)

右支夏井川の河川改修事業説明会を、平成25年2月12日小野町多目的研修集会施設で開催しました。

右支夏井川は、現在小野町内の下流工区(鉄道橋付近)を整備中ですが、平成25年度には完了予定であり、引き続き、上流工区(市街地付近)の改修を進めていく予定です。

●事業概要

上流工区改修延長L=1,000m

・掘削護岸工 L=1,000m

・橋梁工 N=4橋

車道橋2橋、人道橋2橋

説明会の様子



○(仮)郡山中央スマートインターチェンジ(IC)設置について

郡山市では、東北自動車道 郡山～郡山南IC間のほぼ中間地点の同市大槻町の県道郡山矢吹線(通称さくら通り)との立体交差点付近にスマートICの設置を計画しています。

1月31日には、設置に向け、市や国、県、東日本高速道路などで行く「地区協議会」を設立し、平成29年3月の供用開始を目標に進めていくこととしています。

県中建設事務所では、スマートIC設置に合わせ、県道の交差点改良やIC案内標識設置等を予定しています。



除染に関する情報

県中建設事務所の除染への取り組みについて紹介します。

【除染の進め方】

県中建設事務所管内の12市町村全てが除染計画を策定しています。

当事務所が管理する道路や県営住宅は、各市町村の面的除染に合わせ、当事務所が除染します。

【現在の状況】

現在、面的除染が進められている郡山市や三春町の各地区で県営住宅や県管理道路の除染を実施中です。

現在、除染業務を発注している箇所は、下表のとおりです。

◇県管理施設の除染業務発注状況					※2/20時点
番号	施設	市町村名	業務内容	契約工期	受注者
1	県営住宅11団地内の児童遊園27箇所	郡山市	遊具除染、表土除去A=14,110m ²	H24.10.10~H25.3.22	二嘉・昭和特定JV
2	県道本宮常葉線	三春町	道路除染L=1.59km	H24.11.28~H25.3.25	(株)齋藤組
3	県営住宅団地(五百瀬団地)	郡山市	建物除染、表土除去A=14,364m ²	H24.12.21~H25.3.22(予定)	陰山建設(株)
4	県営住宅団地(高倉・亀田・島団地)	郡山市	建物除染、表土除去A=20,909m ²	H25.2.4~H25.3.22(予定)	(資)共立社

県営住宅柴宮団地内
児童遊園の除染の様子



○御意見・問い合わせ先

福島県県中建設事務所 企画管理部 企画調査課

〒963-8005 郡山市清水台1-6-21山相郡山ビル TEL024-935-1449

E-mail: kentuu.ken@pref.fukushima.jp

HPアドレス: <http://www.pref.fukushima.jp/kenchu/kensetsu>

