


本宮市の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成26年12月末時点)



平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成26年12月末時点)

住宅(戸)




(参考)全体計画数=8,220 戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=207 施設

道路(km)



(参考)全体計画数=調整中

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=調整中

森林(生活圏)(ha)

進捗数
 発注数
 計画数

(参考)全体計画数=調整中



住宅除染実施状況



住宅除染実施状況

仮置場の設置状況(平成26年11月末時点)

搬入済み 4ヶ所
搬入中 0ヶ所
搬入前 15ヶ所



和田地区仮置場



長屋地区仮置場

本宮市の除染情報(本宮市のホームページにリンク)

- ・ 本宮市除染実施計画
<http://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/2/disaster-restoration-plan.html>
- ・ 震災関連情報
<http://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/1/shinsai-ichiran.html>



本宮市の景観