

## 小野町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成26年12月末時点)



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平26情複、第437号)」

## 平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成26年12月末時点)

### 住宅(戸)



(参考)全体計画数=3,332 戸

### 公共施設等(施設数)




(参考)全体計画数=162 施設

### 道路(km)



(参考)全体計画数=307 km

### 農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=2 ha

### 森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=28 ha



夏井地区除染作業



夏井地区除染作業



ふくしまから  
はじめよう。

---

---

## 仮置場の設置状況(平成26年9月末時点)

---

---

搬入済み 0ヶ所  
搬入中 1ヶ所  
搬入前 2ヶ所



夏井地区仮置場(可燃物)



夏井地区仮置場(全景)

---

---

## 小野町の除染情報(小野町のホームページにリンク)

---

---

- ・ 小野町除染実施計画  
<http://www.town.ono.fukushima.jp/soshiki/5/josen-plan.html>
- ・ 防災  
<http://www.town.ono.fukushima.jp/life/1/7/46/>



小野町役場