



## 鏡石町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成26年12月末時点)



## 平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成26年12月末時点)

### 住宅(戸)



(参考)全体計画数=3,697 戸

### 公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=87 施設

### 道路(km)



(参考)全体計画数=調整中

### 農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=220 ha



仁井田地区内住宅除染作業



仁井田地区内側溝除染作業

---

---

## 仮置場の設置状況(平成26年9月末時点)

---

---

搬入済み 0ヶ所  
搬入中 1ヶ所  
搬入前 3ヶ所



仁井田地区仮置場（搬入中）



久来石地区仮置場（搬入前）

---

---

## 鏡石町の除染情報(鏡石町のホームページにリンク)

---

---

- ・ 鏡石町除染実施計画・原子力災害対策情報  
<http://www.town.kagamiishi.fukushima.jp/saigai/index.php>



鏡石町役場