

平成 27 年度 総合計画審議会スケジュール (予定)

	総合計画審議会(進行管理) ・重点事業	復興計画の見直し	
		既存計画の総点検	新規プロジェクトや取組
6月上旬	審議会：第1回会議(6/9)	総点検(庁内照会)	環境変化を踏まえた取組追加案の検討
〃中旬		↓	
〃下旬			
7月上旬	審議会：地域懇談会	庁内検討会議：総点検結果調整等	
〃中旬	↓	審議会 部会(第1回)：総点検結果検討等	
〃下旬			↓
8月上旬			
〃中旬			
〃下旬		庁内検討会議：取組追加案調整等	
9月上旬	審議会 部会(第2回)：【総合計画進行管理】【取組追加案検討等】		
〃中旬			
〃下旬			
10月上旬		庁内検討会議：復興計画(第3次)素案	
〃中旬	審議会：第2回会議 ・総合計画進行管理の取りまとめ ・復興計画(第3次)素案の報告		
〃下旬		庁内検討会議：復興計画(第3次)案	
11月上旬		審議会 部会(第3回)：復興計画(第3次)案	
〃中旬		パブリックコメント 市町村への意見照会 等	
〃下旬		審議会各委員に対し復興計画(第3次)最終案を報告	
12月上旬		復興計画(第3次)完成 ※復興推進本部会議決定	
〃中旬			
〃下旬			
H28年1月	重点事業：H28年度予算公表		
2月	審議会：第3回会議 ・総合計画進行管理の予算反映状況の報告 ・復興計画(第3次)の報告		
3月			