

別表1「業務内容表」(第4条関連)  
逢瀬川筋外CM業務内容

	令和6年度			
	逢瀬川筋	右支夏井川筋	今出川筋	大滝根川筋
①. 基本計画段階				
基本計画				
全体工程計画の検討及び作成	○	○	○	○
協議設計資料作成	○	○	○	○
② 設計段階				
設計発注計画				
関係機関調整資料(住民対応資料含む)の検討等	○	○	○	○
積算業務	○	○	○	○
設計業務監理				
設計条件・中間・成果の確認等	○	○	○	○
設計者間調整				
設計者との打合せ・協議等	○	○	○	○
③ 用地取得段階				
用地取得計画				
全体業務計画を含めた検討	○		○	
物件調査等の発注準備	○		○	
関係機関調整				
関係機関調整資料の検討	○		○	
物件調査委託業務整理				
物件調査委託の計画、管理	○		○	
業務委託監理				
物件調査委託進捗管理	○		○	
用地補償業務				
用地補償交渉進捗管理	○		○	
④ 工事発注段階				
工事発注計画				
全体工程の検討・関係機関資料検討等	○	○	○	
積算資料等の作成等	○	○	○	
積算業務(当初・変更)	○	○	○	
調達支援				
技術提案の評価等	○	○	○	
⑤ 施工段階				
施工監理				
施工計画書の確認等	○	○	○	
工事施工の立会等	○	○	○	
設計変更協議の支援等	○	○	○	
関係機関調整資料(住民対応資料含む)の検討等	○	○	○	
工事請負者間調整				
全体施工計画の確認等	○	○	○	
工事請負者との打合せ・協議等	○	○	○	
完成図書の確認等	○	○	○	