

資料 2

再生可能エネルギー先駆けの地アクションプラン（第5期）策定に向けた想定スケジュール

項目	R6年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
◆再エネ導入推進連絡会（第1回）		◆										
庁内意見照会・骨子（案）作成			→									
◆再エネ導入推進連絡会（第2回）						◆						
庁内意見照会・本文（案）作成							→					
◆再エネ導入推進連絡会（第3回）											◆	
パブリックコメント												→
プラン決定（※）												◆

※新生ふくしま復興推進本部会議に議題として諮り決定。