

添付資料（３）概略工程表

庁舎名	令和 8 年										令和 9 年		
	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
①廃棄・分別コンサルティング													
②廃棄物収集運搬・処分業務 発注支援													
③廃棄処分計画の作成・進捗管理													
④廃棄品の搬出作業及び分別引渡し													
⑤重要書類・紙類の取扱い （廃棄文書等の抹消再資源化処理）													
⑥物品の運搬													

※上記工程表は現時点での想定であり、今後発注予定の建物解体工事のスケジュール等によっては変更があるものとする