

# いわき石川線

## ちょうこうち まつかわ 長光地工区、松川工区進捗状況



事業着手前  
平成23年度 撮影



令和8年3月末現在  
事業進捗率  
46% (長光地工区)  
90% (松川工区)

【長光地工区：工事前】



【長光地工区：工事完了箇所】



【松川工区（叶神）：工事状況】



【松川工区（叶神）：工事状況】



現在は、長光地工区では用地調査、松川工区では改良舗装工事を実施しています。

# いわき石川線（長光地工区、松川工区）

石川郡古殿町大字鎌田地内、石川郡古殿町大字松川地内 外

いわき石川線は、地域連携道路として浜通りと中通りをつなぐ重要な道路であり、また、南東北の物流拠点である重要港湾小名浜港から中通りをはじめとする県内各産業集積地への物流を支える道路です。

長光地工区及び松川工区は、急カーブや道路の幅員が狭い箇所について、交通の安全性を高めるための道路を整備しています。

## 事業の必要性と効果

本事業により、急カーブや幅員狭小区間の解消を行い、安全で円滑な交通を確保します。

定時性の向上・所要時間の短縮により、地域間の連携強化、物流の効率化が図られます。

## 事業概要

- 長光地工区 H24年度事業着手  
延長L=1,620m 幅員W=6.5(11.0)m
- 松川工区 H24年度事業着手  
延長L=3,640m 幅員W=6.5(11.0)m


## 【位置図】



## 令和7年度の事業内容

- 長光地工区  
・用地調査
- 松川工区(叶神)  
・用地補償、改良舗装工

## 【標準横断図】



## 【施工状況：長光地工区】



## 【施工状況：松川工区(叶神)】

