

大倉大橋浜野線 蛇岩スノーロックシェッド 進捗状況

令和8年6月末現在 事業進捗率5%

工事実施状況

雪崩発生状況

位置図

至 大倉

雪崩到達範囲

計画区間L=60m

雪崩

至 大橋 大倉大橋浜野線

事業の目的

雪崩が発生し、大倉大橋浜野線まで流出し、一時全面通行止めとなったことから、雪崩発生時にも安全・安心な通行を確保するため、既設と同様なスノーロックシェッドを整備します。

事業の概要

◆スノーロックシェッド工 L=60m

昨年度までは、スノーロックシェッド設計を実施しました。
令和8年度は、スノーロックシェッドの整備を進めていきます。