

国道252号 あいよし橋 進捗状況

位置図




事業の目的

令和4年3月の雪崩により、あいよし橋と出逢橋が被災しました。今後同様の雪崩が発生した場合でも通行を確保できるよう、災害復旧事業として、現在の位置よりも谷側に新しい橋を整備します。

事業の概要

- ◆ 計画延長 480m
内、あいよし橋 289m
- ◆ 車道幅 6.0(8.0)m(片側一車線)

令和8年6月末現在 事業進捗率32.6%



昨年度までに仮栈橋2基が完成しました。
令和8年度はあいよし橋の下部工の整備を進めていきます。