建築工事補助金執行事務フロー（7月再開を目指す場合）

行程	（前年）4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	（翌年）1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
医療施設再開（開設）に係る相談																
設計に係る補助金交付申請～交付決定																
医療施設の設計																
営繕課設計審査																
設計に係る補助金実績報告～支払い																
建築工事に係る補助金交付申請～交付決定																
着工～施工期間																
（工期が年度を跨ぐ場合）年度末または年度初めの遂行状況調査																
竣工後の成果確認調査（遂行状況調査を実施している場合、割愛されることも）																
再開（開設）																